启动

开始时间: 2013年9月2标识号: 1

完成时间: 2013年9月1:工期: : 10 个工作日

完成: 100%

计划

开始时间: 2013年9月16标识号: 6

完成时间: 2013年10月'工期. : 16 个工作日

完成: 79%

执行

开始时间: 2013年9月20标识号: 14

完成时间: 2013年12月:工期: : 64 个工作日

完成: 31%

确定组员

开始日期: 13/9/2 标识号: 2

完成时间: 13/9/6 工期: 5 个工作日

资源: 无

召开项目规划会议

开始日期: 13/9/16 标识号: 7

完成时间: 13/9/16 工期: 1 个工作日

资源: 无

确定项目范围

开始日期: 13/9/16 标识号: 8

完成时间: 13/9/18 工期: 3 个工作日

用户界面设计

开始日期: 13/10/18 标识号: 22

完成时间: 13/19/21 工期: 2 个工作日

资源: 无

监控

开始时间: 2013年9月2标识号: 31

完成时间: 2013年12月:工期: : 81 个工作日

完成: 0%

老师检查

开始日期: 13/9/2 标识号: 32

完成时间: 13/9/6 工期: 5 个工作日

每周会议

开始日期: 13/9/2 标识号: 33

完成时间: 13/9/13 工期: 10 个工作日

资源:

关闭

开始时间: 2013年12月:标识号: 37

完成时间: 2013年12月:工期: : 5 个工作日

完成: 0%

确定项目经理及组员分工

开始日期: 13/9/9 标识号: 3

完成时间: 13/9/9 工期: 1 个工作日

资源: 无

确定项目选题

开始日期: 13/9/10 标识号: 4

完成时间: 13/9/10 工期: 1 个工作日

资源: 无

可行性分析

开始日期: 13/9/11 标识号: 5

完成时间: 13/9/13 工期: 3 个工作日

资源: 无

编制范围说明书及开题报告

开始日期: 13/9/17 标识号: 9

完成时间: 13/9/19 工期: 3 个工作日

资源: 无

制定工作分解结构

开始日期: 13/9/19 标识号: 10

完成时间: 13/9/20 工期: 2 个工作日

资源: 无

制定项目管理计划

开始日期: 13/9/23 标识号: 11

完成时间: 13/9/24 工期: 2 个工作日

资源: 无

确定项目里程碑

开始日期: 13/9/25 标识号: 13

完成时间: 13/9/26 工期: 2 个工作日

资源: 无

确定任务进度表

开始日期: 13/9/25 标识号: 12

完成时间: 13/9/25 工期: 1 个工作日

第 6 页	

确定项目需求

开始日期: 13/9/26 标识号: 15


完成时间: 13/19/2 工期: 5 个工作日

资源: 无

完成需求文档编写

开始日期: 13/10/3 标识号: 16


完成时间: 13/19/7 工期: 3 个工作日



需求分析检查

开始日期: 13/10/3 标识号: 34

完成时间: 13/10/4 工期: 2 个工作日



概要设计检查 [里程碑日期:] 2013年10月28日 标识号: 35

完成详细设计文档

开始日期: 13/11/4 标识号: 21

完成时间: 13/11/8 工期: 5 个工作日

数据库设计

开始日期: 13/11/4 标识号: 23

完成时间: 13/11/12 工期: 7 个工作日

资源: 无

服务器搭建

开始日期: 13/11/1 标识号: 24

完成时间: 13/11/8 工期: 6 个工作日

资源: 小型服务器

编码

标识号: 25 开始日期: 13/11/8

完成时间: 13/12/5 工期: 20 个工作日

资源:

代码走查

开始日期: 13/12/6 标识号: 26

完成时间: 13/12/9 工期: 2 个工作日

详细设计检查

[里程碑日期:] 2013年11月4日 标识号: 36 单元测试

开始日期: 13/12/10 标识号: 27

完成时间: 13/12/16 工期: 5 个工作日

资源:

集成测试

开始日期: 13/12/17 标识号: 28

完成时间: 13/12/20 工期: 4 个工作日

资源:

测试文档编写

开始日期: 13/12/23 标识号: 29

完成时间: 13/12/24 工期: 2 个工作日

资源:

完成用户手册

开始日期: 13/12/23 标识号: 30

完成时间: 13/12/23 工期: 1 个工作日

第 18 页	

准备项目最终报告

开始日期: 13/12/24 标识号: 38

完成时间: 13/12/25 工期: 2 个工作日

资源:

准备项目展示

开始日期: 13/12/26 标识号: 39

完成时间: 13/12/27 工期: 2 个工作日

资源:

项目总结

开始日期: 13/12/30 标识号: 40

完成时间: 13/12/30 工期: 1 个工作日



	关键		关键摘要		关键标记		项目摘要	
项目:项目计划.mpp 日期:2013年10月30日	非关键任务		摘要		己标记		突出显示的关键任务	
	关键里程碑		关键插入项目		关键外部任务		突出显示的非关键任务	
	里程碑		插入项目		外部任务			
	第 25 页							